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Inselspital Universitätspital Bern Inbetriebnahme BB12 

Beauftragte Leistungen: 

Inbetriebnahme Umzugsplanung Schweizerisches Herz- und Gefässzentrum  

1. Rahmenkonzept für Inbetriebnahme Umzug zur Synchronisierung bauliche Fertigstellung 

technische Inbetriebnahme und Organisatorische Nutzerinbetriebnahme. 

2. Inbetriebnahmeplanung Baubegleitende Konzeptdetaillierung bis Inbetriebnahmestart 

3. Güterumzugsplanung Organisationskonzept Güterumzug incl. Speditionsausschreibung 

4. Patientenumzugsplanung Organisationskonzept Patientenumzug incl. externe Hilfsdienste, und 

internes/externe Notfallversorgungskonzept am Umzugstag 

5. Inbetriebnahmebegleitung Steuerung und Unterstützung Inbetriebnahmekoordinatoren 

6. Umzugsbegleitung Steuerung und Unterstützung Güter und Patientenkoordinatoren an 

Umzugstagen 

 

Daten / Fakten: 

Bauherr:  Inselspital Bern 

Gesamtbettenzahl: 500 Planbetten  (44 ITS) 

Leistungszeit:            01/2018 bis  ca. 08/2023 

Nutzfläche: ca.  42.000 m²   

Gesamtprojektkosten: ca. 450 Mio SFR 

Zusammenarbeit: Archipel Generalplanung  

Planungsumfang : 

• Inbetriebnahme Umzugsplanung 
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