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Maglinie Deckeninstallationen
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Ablauf der Planung der
Medizin- und
Labortechnik.
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MaRlinie Deckeninstallationen

Entwurfsplanung

|

Raumbezogene Einrichtungsplanung
Kostenberechnung nach DIN 276
Technische Angaben

Ausfihrungsplanung

Erstellung von Planunterlagen,
Einrichtungsplan, Installationsplane,
Wandabwicklungen

Ausschreibung und Vergabe
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Mengenermittlung

Angebotsauswertung, Preisspiegel
Vergabevorschlag

Kostencontrolling
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Kosteverfolgung auf Einhaltung des
Kostenbudgets

Bautliberwachung
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Uberwachung der beauftragten TEAMMdNW-)\Y
Leistungserbringer, Abnahme
Beratung und Planung flr

Medizin- / Labortechnik
und Betriebsorganisation
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